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3.1

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari

Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrdrilor care fac obiectul
Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

Tn cadrul acestei proceduri, COMUNA VALEA LARGA 1indeplineste rolul de Autoritate Contractanti, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE DIN COMUNA VALEA LARGA ~

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate capitolele
unde se considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integrantd a acelui capitol si
implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund
tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor
avea acelasi Inteles.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o0 origine sau la
o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau
echivalent”.

Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate
pentru realizarea obiectivului de investitie:
e Certificat de Urbanism
e Auvize si acorduri
e Autorizatie de construire nr 1/13.10.2023
3. Proiect Tehnic nr. 181/2023 intocmit de Proiectant general — AXA CADPROJECT S.R.L.:
informatii generale, situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii, identificarea,
solutia propusa;
Parti desenate: planse de ansamblu, planuri, sectiuni, si planse pe specialitate;
5. Antemasuratori, liste cantitati lucrari

Ea

Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru stabilirea contextului
necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar fard a se limita la
aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta
prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea
Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte
de calitate si performanta.

Informatii despre Autoritatea Contractanta

Tn cadrul acestei proceduri, COMUNA VALEA LARGA , indeplineste rolul de Autoritate Contractanti, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Nr. Informatie Detaliere
Autoritate COMUNA VALEA LARGA
Contractanta: .
denumire. adresa Adresd: Comuna Valea Larga, localitatea Valea Larga, nr. 248, Judetul Mures
1 . ! Cod postal: 547615
pagina web postal:
Cod fiscal: 437592
Telefon/Fax: 1265488456
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3.2

3.3

E-mail: valealarga@cjmures.ro
Locul principal de prestare: Comuna Valea Larga, localitatea Valea Larga, Judetul
Mures

2 Misiune / Sectorul de  |Autoritate de administratie regionald sau locald
activitate

Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Oportunitatea realizdrii acestei investitii este datd de finantarea investitiei prin Planul National de
Redesare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 5 — Valul Renovarii axa 1 — Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 — Renovarea energeticd moderata sau
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetica moderata a cladirilor
rezidentiale multifamiliale, prima runda. Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovarii se urmareste
imbunatatirea fondului construit printr-o abordare integrati a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a
reducerii riscului la incendiu si atranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica
si calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului
construit i asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor.

Obiectivul general al proiectului 1l constituie alinierea la legislatia nationald si europeana privind cerintele
minime de performante energetice necesare a fi atinse de catre cladirile publice, prin masuri de economisire a
energiei si reducerea emisiei de CO2. Politica in domeniul eficientei energetice reprezinta o prioritate atat la nivel
comunitar, cat si la nivel national, iar sectorul cladirilor este considerat unul din principalii consumatori de energie
si de emitere de gaze cu efect de serd si CO2. Desi statul roman a depus eforturi pentru a spori eficienta energetica
a fondului sau de cladiri publice si private, rezidentiale si nerezidentiale, rimane in continuare un segment
considerabil al fondului de cladiri existent ce va trebui renovat pana in anul 2050, pentru a indeplini obiectivele de
eficientd energetica stabilite in directivele europene

Obiectivul specific il constituie imbunatétirea calitdtii locuintelor din Comuna Valea Larga, prin utilizarea
materialelor moderne de eficientizare energetica necesare credrii unui confort sporit in cladiri.

Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari
Nu este cazul.
Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in documentatia
tehnicd si anexele aferente si include:

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor
necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si
lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementarile
in domeniul sistemului de asigurare a calitatii In constructii;
V. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
Vi. intretinerea normald si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractantd;
Vii. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care

include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calittii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Denumirea obiectivului de investitie:

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN

COMUNA VALEA LARGA ”
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari
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“ RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA
VALEA LARGA”

Amplasamentul:

Comuna Valea Larga se afld la vest de Municipiul Targu Mures si este formata din formata din satele
Gradini, Malaesti, Poduri, Valea Fratiei, Valea Glodului, Valea Larga (resedinta), Valea Padurii, Valea Surii si
Valea Uriesului. Comuna este strabatuta de raul Matca, afluent al Paraului de Campie si este situat in partea de
Vest al judetul Mures, la 20 km de orasul Ludus si la 70 km de municipiul Targu Mures.
Comuna Valea Larga este strabatuta de la S-E la V de drumul comunal DJ151C, care face legatura intre
comuna Tritenii de Jos si comuna Zau de Campie.
Amplasamentul studiat este situat in intravilanul localitatii Valea Larga, com. Valea Larga, judetul Mures,
conform planului de situatie anexat.
Terenul are o suprafata totala de 959mp, se afla in proprietatea comunei Valea Larga si se identifica prin
extrasul C.F. nr. 50508/Valea Larga. Amplasamentul propus este ocupat de constructia corp C1 - bloc de locuinte,
cu un regim de 1naltime S+P+3E.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
Descrierea terenului:

= (Categoria de folosinta: teren intravilan, curti-constructii

= Suprafata: 959 mp

=  Forma terenului: rectangulara

= Dimensiuni: latura de N: 43,89 m; latura de E: 21,38. latura de S: 49,65m; latura de V: 14,77m

= Vecinatati: Terenul se Invecineaza in partea de nord cu un teren viran, in partea de est cu teren viran,
in partea de vest cu un teren construit unde se afla primaria din Valea Larga, iar in partea de sud cu
drumul judetean DJ151C.

= (Cai de acces public: accesul pietonal la amplasamentul investitiei se realizeaza din drumul judetean;
accesul auto se realizeaza din drumul judetean

=  Particularitati topografice: terenul este in proprietatea beneficiarului Comuna Valea Larga , domeniul
public-privat, conform inventarului domeniului public al comunei. avand C.F. nr. 50508/Valea Larga
si nr.cad 50508.

= Situatia cladirilor pe teren: pe teren este edificata o cladire corp C1 - bloc de locuinte, cu un regim de
indltime S+P+3E.

Situatia existenta
Cladirea bloc de locuinte a fost finalizata in anul 1976. Acesta a fost construita folosind materiale care
respectd In mare masura standardele in vigoare si In conformitate cu normele de practica din perioada respectiva.
Cladirea a fost exploatatd in conditii normale, nefiind semnalate deficiente care ar fi putut afecta starea
tehnica a acesteia. in perioada recenta s-au efectuat unele lucriri de reparatii curente, dar in special la interior.
Urmare a actiunii factorilor de mediu si antropici, cladirea a suferit unele degradari ale elementelor nestructurale:
» Finisajele exterioare sunt partial degradate.
»  Parapetele balcoanelor sunt partial deteriorate.
*  Acoperisul nu este etans, sistemul de evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane etc.) si invelitoarea
din tigla sunt partial degradat.
+  Sarpanta este afectate de umiditate, unele dintre elementele acesteia fiind deteriorate.
«  Tamplaria exterioara aferenta spatiilor comune este deteriorata, neetansa.
* Tamplariile exterioare de la apartamente sunt invechite, etanseitatea a fost afectata in timp.
* Termoizolatia generald a constructiei este insuficientd (peretii exteriori nu sunt placati cu nimic, iar
acoperisul are o termoizolatie din caramida);
*  Trotuarele de garda sunt degradate, neetanse sau lipsesc in intregime pe unele zone.
Avand in vedere prezenate mai sus, elementele structurale si nestructurale ale cladirii, precum si cladirea
in ansamblul ei sunt, in general, in stare satisfacatoare.

Instalatii utilizare gaze/ instatatii termice

Asigurarea incalzirii si apei calde menajare se face de la centralele termice de apartament, amplasate in
fiecare apartament, instalatia interioara de utilizare gaze fiind racordata la reteaua de distributie stradala existenta.

Reteaua de distributie a agentului termic se realizeaza aparent cu reteaua realizata din tevi de cupru
montate aparent si radiatoare din fonta.

Incalzirea in spatiile comune nu este realizati.

Instalatiile electrice

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari
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Cladirea este alimentatd cu energie electrica de la reteaua de distributie a comunei, prin racord trifazic.
Sunt prevazute instalatii electrice pentru iluminat artificial, interior si exterior, pentru alimentarea aparaturii si
echipamentelor necesare, realizate pe cabluri de aluminiu si unele reparatii sau imporvizatii pe cabluri de cupru.
Tabloul de alimentare a cladirii este metalic si este montat ingropat. Sigurantele sunt adaptate la tehnologia
existenta la momentul construirii cladirii.

Cladirea se incadreaza in zona "F" de seismicitate, avind acceleratia terenului ag=0,10g, conform
Normativului P100-1-2013. Perioada de colt a spectrului de raspuns Tc=0,7s. Cladirea este situatd in zona
climatica cu valoarea caracteristica de incarcare din zapada pe sol sK=1,50KN/mp, conform codului de proiectare
CR 1-1-3/2012 i in zona de actiune a vantului cu valoarea de referinta a presiunii dinamice q=0,40kN/mp, conform
codului de proiectare CR 1-1-4/2012.

Constructia se inscrie 1n categoria de importantd C, conform HG 766/97 si in clasa de importanta III ,
conform P100-1/2013.

Cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic RsllI, conform expertizei tehnice

Descrierea lucrarilor propuse
Caracteristicile constructiei propuse
e  Functiunea: - cladire de locuinte — cladire de locuinte multifamiliale
e Dimensiunile maxime la teren: 49,65m x 21,38m
e Regim de inaltime: S+P+3E
Inaltimea maxima la cornisa: 12,31 m; Inaltimea maxima la coama: 15,51 m
Aria construita la sol : existent =307,00 m2; propus = 327,57 m2
Aria desfasurata: existent = 1386,00 m2; propus = 1475,85 m2
POT propus =34,15%.
e CUTpropus =1,53
Constructia proiectata se incadreaza la Categoria de importantd “C”(conform HGR nr. 766/1997) si Clasa de
importantd III(conform Normativului P100-1/2013). Grad de rezistenta la foc 11, conform P118/1999.
Elemente de trasare
Retrageri fata de aliniamente:
- limita de N: 2.03m
- limita de E: 2.05m
- limita de S: 5,40m
- limita de V: 6,73m
Cota +/- 0,00 = 309,87 RMN

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Sistemul constructiv

Sistemul structural al cladirii construite este realizat cu fundatii continue din beton, pereti portanti din
zidarie, consolidati cu stalpisori si centuri din beton armat, plangee din beton armat peste fiecare nvel, acoperis
de tip sarpanta si invelitoare din tigla ceramica.

inchiderile exterioare si compartimentirile interioare
Pentru realizarea inchiderilor exterioare s-au realizat pereti portanti din zidarie de caramidd GVP, cu

grosimea de 37,5 cm. Peretii de compartimentare interiori sunt realizati din zidarie de caramida GVP, cu
grosimea de 7,5-17,5cm.

Finisaje interioare
e tencuieli de var-ciment

tencuieli uscate de interior din ghips-carton

zugraveli cu vopsea albd semilavabila

faiantd 1n spatiile umede(grupuri sanitare)

pardoseli din gresie

usi interioare pline din lemn/metal

pardoseli din mozaic turnat pe holuri si casa scarii

Finisaje exterioare
e tAmplarii exterioare din PVC cu geam termoizolant de tip termopan
e jgheaburi si burlane din tabla zincata vopsita, culoare gri
e tencuieli exterioare tip tencuiald decorativa siliconatd, de culoare alba si antracit
e tencuiald de soclu mozaicata culoare antracit

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
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o trotuar perimetral din dale de beton turnate monolit
e pardoseala de pe scarile exterioare va fi realizatd din gresie antiderapanta si rezistenta la inghet

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul propus va fi de tip sarpanta din lemn, cu tigla ceramica, culoare antracit.
Colectarea si scurgerea apelor pluviale va fi realizatd prin sistemul de jgheaburi si burlane metalice si canalizarea
acestora in reteaua de canalizare pluviald. Apele pluviale vor fi deversate in santul din drumul public.

Cosul de fum

In cladire nu se va realiza cos de fum.
Cladirea de fatd nu are o suprafata construitd mai mare de 600mp, nefiind necesara realizarea unui adapost de
protectie civild la subsolul acesteia

Modul de asigurare a utilititilor publice:

Instalatiile sanitare apa si canalizare

Cladirea este alimentat[ cu apa potabild de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii, iar canalizarea
menajera de incinta este racordata la reteaua de canalizare menajera a localitatii. Cladirea este echipatd din punct
de vedere sanitar cu dotarile necesare.

Instalatiile electrice
Iluminatul propus In casa scarii este atat natural, cat si artificial, conform standardelor in vigoare.
Cladirea este racordata la furnizorul de energie electrica din zona, printr-un racord trifazic.

Instalatiile de incalzire

Incalzirea si prepararea apei calde sunt asigurate in sistem propriu, cu centrale termice de apartament,
racordatd la reteaua nationald de gaze naturale.

Circulatiile orizontale respecta normele P.S.I. si ale STAS 2165-87 privind gabaritele, dimensiunile
treptelor, orientarea usoara si logica in cladire (vezi planse anexate).

Pentru asigurarea confortului higrotermic si a confortului acustic, elementele anvelopei cladirii sunt
alcatuite in conformitate cu criteriile respective de performantd cuprinse in C107/1994 privind calculul
coeficientului global de izolare termica a cladirilor §i a instructiunilor C125/1997 privind proiectarea §i executia
protectiei fonice a cladirilor.

Racordurile la utilitatile sunt deja existente, avand in vedere existenta cladirii blocului de locuinte pe

amplasament,

DETALIEREA LUCRARILOR PROPUSE se ragasesc in cadrul Proiectului tehnic, in caietele de sarcini aferente
fiecarei specializari.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in documentatia tehnica anexd prezentului si se vor respecta
inclusiv cele din documentatia tehnicd, cu incadrarea in bugetul proiectului

Termenii §i conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 5 ani.

Operatorii economici participanti la procedura de achizitie aviand ca obiect atribuirea prezentului
contract se obliga sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH. De asemenea, se obliga sa respecte
prevederile oricaror ghiduri, P.N.R.R., etc., dar fara a se limita la acestea.

Operatorii economici se obliga sa puna la dispozitia achizitorului toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, etc., in termenul si in conditiile prevdzute in acestea (ex. situatii de
lucrari, inclusiv pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de catre
autoritatile competente, declaratii de performantda pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise tehnice ale
echipamentelor folosite, fise tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea
contractelor si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii sau a corectiilor aplicate
de catre autoritdtile competente.
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5.1

5.2

5.3

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari

TN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA O
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH IN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV IN EXECUTIA LUCRARILOR CE FAC
OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.

Specificatii tehnice privind achizitiile publice ecologice:
Un plan de gestionare a deseurilor trebuie pregatit inainte de Inceperea lucrului pe santier.
Planul identificd oportunitati pentru prevenirea generarii de deseuri si instituie sisteme de colectare separata a
materialelor de pe santier pentru reutilizare, reciclare si alte forme de revalorificare. Planul de gestionare a
deseurilor de pe santier trebuie sa cuprinda:
(1) produsele de constructie care constituie principalele elemente ale constructiei, printre care piatra, mixturi
asfaltice, beton, precum si materiale de ambalaj asociate.
(i1) Produsele de constructie care fac parte din constructie,
Colectarea separata a materialelor In vederea reutilizarii, a reciclarii si a revalorificarii acestora trebuie sa respecte
ierarhia deseurilor din Directiva 2008/98/CE.

Modalitate de indeplinire:

In cadrul propunerii tehnice operatorii economici trebuie sa prezinte un plan de gestionare a deseurilor de pe santier
sau declaratie ca are incheiat un contract cu o firma specializata in gestionare a deseurilor.

Trebuie sa fie utilizat un sistem pentru a monitoriza si a contabiliza generarea de deseuri si pentru a urmari destinatia
transporturilor de deseuri. Datele de monitorizare trebuie furnizate autoritatii contractante.

Ofertatii vor avea in vedere incheierea unui contract cu un operator economic care colecteaza si/sau
transportd deseuri sau care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, pentru deseurile rezultate
in etapa de execultie.

La momentul depunerii ofertelor se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, urmand ca
documentele sa fie depuse inainte de inceperea lucrarilor.

ATENTIE: Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti indicatorii
apelului de proiecte finantate prin ghiduri specifice, ce contin conditii de accesare a fondurilor
europene sau a oricdror alte fonduri.

Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Proiectul consta in RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA, identifica prin extrasul C.F. nr. 50508/Valea Larga, cladire corp C1 - bloc de locuinte,
cu un regim de inaltime S+P+3E.

Amplasare/Localizare

Comuna Valea Larga se afld la vest de Municipiul Targu Mures si este formata din formata din satele
Gradini, Malaesti, Poduri, Valea Fratiei, Valea Glodului, Valea Larga (resedinta), Valea Padurii, Valea Surii si
Valea Uriesului. Comuna este strabatuta de raul Matca, afluent al Paraului de Campie si este situat in partea de Vest
al judetul Mures, la 20 km de orasul Ludus si la 70 km de municipiul Targu Mures.

Comuna Valea Larga este strabatutd de la S-E la V de drumul comunal DJ151C, care face legatura intre
comuna Tritenii de Jos si comuna Zau de Campie.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul localitatii Valea Larga, com. Valea Larga, judetul Mures,
conform planului de situatie anexat.

Terenul are o suprafata totala de 959mp, se afla in proprietatea comunei Valea Larga si se identifica prin
extrasul C.F. nr. 50508/Valea Larga. Amplasamentul propus este ocupat de constructia corp C1 - bloc de locuinte,
cu un regim de inaltime S+P+3E.

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

La nivelul Autorititii Contractante, pentru realizarea obiectivului de investitii, a fost elaborata docomentatia, asa
cum a fost descrisa in capitolul 2 si care a fost anexata prezentului caiet de sarcini.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
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Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de
mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor
includ:

iv. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

V. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrérilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia
in vigoare;

C. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea
tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i. Planul calitatii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si Incercari.

5.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in
contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile
sale sunt:
i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea
asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform reglementérilor in
materie;
iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
V. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a
continutului Caietului de Sarcini.
Pentru activitatile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Manager de contract care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.
Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poatd informa
reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care managerul
de contract nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Managerului de contract Th cadrul Contractului sunt:
i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;
ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele
organizationale;
iii. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar
pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
V. sa fie prezent In timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
Vvi. s actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;
vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;
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Viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;
iX. sa fie responsabil de toate aspectele privind sdnatatea si de siguranta ale personalului Contractantului de pe
santier;
X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta anticipeaza ca sunt necesare anumite
domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numir de experti
Sef Santier 1
RTE in domeniul 1 cel putin subdomeniul 1.1- Constructii civile, industriale si agricole 1
RTE tn domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalatii electrice 1
RTE Tn domeniul 6, subdomeniul 6.2.- Instalatii termice, sanitare si de 1
1
1

ventilatie/climatizare
Responsabil cu controlul tehnic al calitatii
Specialist in domeniul securitatii si sandatatii in munca

Nota:

Un singur specialist (RTE), poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii.

Expertilor solicitati mai sus vor fi nominalizati in cadrul ofertei si in cadrul organigramei si se vor prezenta pentru
acestia la momentul semnarii contractului urmatoarele documente:

v' copii ,,conform cu originalul” ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizarilor (sau alte documente
echivalente eliberate de institutii de invatamant recunoscute de statul roman sau echivalente pentru
cetdtenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

v' copii ,,conform cu originalul” dupa contractul de muncd/contractul de colaborare/de servicii sau/si
angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

Responsabilitati experti executie lucrari:
- Sef Santier
a. organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor
de executie sia instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie,
fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;
b. coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi deplin
raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus si aprobat.
c. preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza eventualele
probleme tehnice);

d. coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului;

e. sacontabilizeze lucrarile in curs;

f. saexecute masuratorile finale, in vederea predarii santierului;

g. sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor reziduurilor din
santier;

h. saraspunda de respectarea graficului de lucrari;

i. saraspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului.

- RTE - toti expertii vor avea atributii in domeniul in functie de tipul autorizdrii

a. atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic pe tot
parcursul procesului de executie

b. sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de
specialistii Verificatori de Proiecte atestati;

c. sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

d. sdintocmeascd si sd tina la zi un Registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaz tehnic
si de care raspund;

e. sdapuna ladispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prezentului
Regulament;

f. sd opreascd executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri
de la prevederile proiectului de executie si sd permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

- Responsabil cu controlul tehnic al calititii
a. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari

Pagina 11 din 27




tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,

c. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,

d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si
incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

- Specialist in domeniul securititii si sandtatii in muncad

a. elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia
sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator

b. asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in
Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in conformitate cu
legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

c. asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la
alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si elaborarea unui plan
si a instructiunilor de prevenire si protectie,

d. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.

e. verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a
sistemelor de sigurant;

f.  controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.

Pentru expertii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act normativ (ex. RTE), ofertantul
va descrie In propunerea tehnicd momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract,
precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse
proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate Tn vederea obtinerii serviciilor respective).

RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, In conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este
obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin
responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

Conform prevederilor art. 25 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, executantii
lucrérilor de constructii, au obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu
de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia. Aceste prevederi se aplica
constructiilor si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de
importanta sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului
inconjurator.

Conform prevederilor art. 2 lit. ¢) din Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, din
13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea Hotérarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor,
responsabilul tehnic cu executia este specialistul cu activitate in constructii autorizat, cu atributii privind asigurarea
calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
procesului de executie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuta 1 din Procedura, responsabilul tehnic cu executia este persoana fizica
angajata de catre executant, cu atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic, pe tot parcursul procesului de executie, care a promovat examenul de autorizare.

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. organizeaza
autorizarea responsabililor tehnici cu executia si confirmarea periodicé privind dreptul de practica al acestora.
Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia si exercitarea dreptului de practica al
acestora este Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica al responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii, aprobata prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea contractanta va
accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite
n alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roméania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si
echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.
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In cazul in care, pentru indeplinirea In bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derularii
Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta
va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.

Se va prezenta:

(i)Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

(i) Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in structura
organizationald permanenta a Ofertantului;

(iii)Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care gestioneaza realizarea lucrarii.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea
ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui
document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

Pe durata executiei lucrarilor, Managerul de contract trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante,
la un interval cel putin lunar, un raport care sa:
i descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
iii. prezinte problemele Intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara pentru
activitatea din santier.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Manager contract trebuie sa cunoasca limba roméana la un nivel de
cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi”.
Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si
specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea
Contractanta.
Contractantul trebuie sa se asigure si sd demonstreze cd personalul care desfasoara activitati pe santier:
i are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este sandtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie s fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte haine
cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier
sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, onorariul stabilit pentru respectiva
pozitie de expert, nu poate fi mai mare decat cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai
mult, Tnlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Daca Autoritatea Contractantd considera cd un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul s solicite inlocuirea expertilor pe
perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de Tnlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Alte cerinte legate de personalul direct implicat in derularea contractului

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a
tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici un fel
de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in
cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate
masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sd compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate
a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sia le desfisoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd garanteze Autoritatii Contractante ca ,,expertii-cheie” pe care fi
propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute si obtinerea
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5.6

5.7

5.8

rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau
perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

Utilaje, echipamente, materiale

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu
metodologia si graficul de executie a contractului, la nivel declarativ

Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului

Cladirea este alimentat cu apa potabila de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii, iar canalizarea menajera de
incinta este racordata la reteaua de canalizare menajera a localitatii.

Cladirea este echipata din punct de vedere sanitar cu dotarile necesare.

Cladirea este racordata la furnizorul de energie electrica din zona, printr-un racord trifazic.

Incalzirea si prepararea apei calde sunt asigurate in sistem propriu, cu centrale termice de apartament, racordati la
reteaua nationala de gaze naturale.

Racordurile la utilitatile sunt deja existente, avand in vedere existenta cladirii blocului de locuinte pe amplasament,

Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De regula si
din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a
documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in
cazul in care nu sunt substantiale, In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016.

Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul

Managementul calititii si managementul documentelor

Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor
standardului SR ISO 10005:2007 ’Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementarile in
materie de sistem de management al calitdtii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completédrile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In consecinta,
Planul calitatii nu trebuie sd fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in
Contract.

Cu luarea n considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile,
standardele si normele aplicabile;

ii. s@ demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse in
Caietul de sarcini si In reglementarile ce guverneaza calitatea In executia lucrarilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceastd Documentatie de
Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct Tn executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncé, materiale si infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei lucrarilor.
Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare a
activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in
termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar si/sau la
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solicitarea Autoritatii Contractante.

Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul trebuie sa
prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de Inceperea acesteia un plan de control al calitatii executarii
lucrarilor.
Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control al calitatii
lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate
lucrari pe santier si sd identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale
lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant.
Planul de control al calitatii va fi realizat utilizand orice format doreste si va contine, acolo unde este aplicabil, cel
putin urmatoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, certificate
etc.) prevazutd pentru activitate;
V. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie sd ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:
i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;
ii. activitdtile care nu trebuie s3 fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza activitatea
respectiva.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referintd sub forma de numar de
identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie sa fie
mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sd fie in limba
romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate n format JPG (Joint Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a
documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

in plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie —acolo unde este aplicabil
-, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fisierele native sau
copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul documentelor.
Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sd realizeze modificari
suplimentare Tnainte de a 0 accepta.

Cerinte specifice de managementul Contractului
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

In cadrul contractului Autoritatea contractanti, prin managerul de proiect, va convoca lunar sau saptimanal daci e
cazul ntélniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video), care vor avea caracter informativ, cu privire la
stadiul de executie al contractului. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice.
Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea rezultatelor
stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.
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Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta tuturor

documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de

indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea rezultatelor

stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul 1si transmit reciproc notificari de indatd ce una dintre parti devine

congtientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

i sa creasca valoarea Contractului,

ii. sd conduca la intarzierea activitatilor din cadrul contractului, generand nerespectarea termenului de
finalizare a serviciilor din Contract,

iii. sa conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

iv. sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

V. sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura cu serviciile
incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii

Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in

Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier/sau

un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executdrii lucrarilor va fi numit de Autoritatea

Contractanta..

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in timpul executarii lucrarilor

va fi aplicatd de catre Contractor.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract un plan
detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.

Durata de executie a lucrarilor este de maxim 12 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucririlor.

Ordinul de incepere va fi emis in maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de bund executie.
Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceasta Intélnire
si este semnata de ambele parti.
In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeazi Autorititii Contractante
urmatoarele documente:
i Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sdnatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele din

Planul de securitate si coordonare.

Inceperea activititilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autorittii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar
Autoritatea Contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceasta Intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricarei
activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor
acestuia catre Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a activitatilor pe
santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.
Lucrérile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul

executarii lucrarilor;
ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara observatii
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de Autoritatea Contractanta;
iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului activititilor

A. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE MONITORIZARE A
PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Nr. Intalnire Date de intrare solicitate
1 la inceperea activititii in cadrul |Planului de lucru inclus in Propunerea Tehnica actualizat prin raportare
Contractului la data efectiva de Incepere a activitatii in cadrul Contractului

Detalii privind propunerea de raportare a progresului activitatilor in
acdrul Contractului (formatul Raportului de progres ce urmeaza a fi
utilizat In cadrul intalnirilor pentru analiza progresului in cadrul
Contractului)

2 pentru monitorizarea progresului [Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima intélnire

activitatilor in cadrul Contractului |Registrul actualizat al riscurilor

Nota justificativa privind eventualele Tntarzieri si plan de masuri
propuse pentru evitarea riscurilor de intarziere

3 La finalizarea activitatilor in |Variantele finale ale documentatiilor
Contract

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA si MANAGEMENTUL
CONTRACTULUI
in plus fata de orice alte documente, rapoarte prevazute in cadrul activitatilor si responsabilitatilor asociate fiecarei
activitati legate direct de elaborarea documentatiilor tehnico-economice, Contractantul trebuie sa puna la dispozitie
urmatoarele rapoarte:

Nr. Identificare document Momentul transmiterii raportului

1 Raport la inceperea activititii n termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data semnarii
Contractului si inceperea realizarii activitatilor

2 Raport de progres n termen de cel mult mult 5 zile calendaristice inainte de
data stabilita pentru intdlnirile de monitorizare a progresului
activitatii

3 Raport final n termen de cel mult mult 5 zile calendaristice dupa data
stabilita pentru efectuarea ultimei plati in contract ti in orice
caz Tnainte de emiterea documentului constatator

Contractantul elaboreaza in primele 5 zile de la semnarea Contractului un Raport de incepere a activitatii care
trebuie sa includa cel putin:

1. Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnica actualizat, pornind de la data de semnare a
Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor, precum si a drumului
critic inclus in Propunerea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului (sarbatori
libere legale etc.)

2. Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea informatiilor incluse
n rapoartele de progres

3. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica

Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractantd, Planul de lucru al activitatilor devine Plan de
lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de progres si pentru
Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activititilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel
mai recent plan de lucru al activitdtilor acceptat de catre Autoritatea Contractantd. Ultimul Plan de lucru al
activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.
Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragraful
Monitorizarea realizarii activitatilor in cadrul Contractului.
Contractantul este responsabil pentru:
i. Transmiterea catre Autoritatea Contractanta a formatului si continutului standard propus pentru raportarea
progresului in cadrul Contractului (a se vedea capitolul Monitorizarea realizarii activitatilor si a rezultatelor
n cadrul Contractului)
ii. Coordonarea cu Autoritatea Contractanta pentru definirea continutului, nivelului de detaliere, accesului si
distribuirii informatiilor incluse in rapoarte
iii. Raportare periodica lunara catre Autoritatea Contractanta transmisa pe email;
iv. Punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hartie), la solicitarea Autoritatii
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Contractante, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activitdtilor in Contract in orice moment,
rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activitatilor
V. Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractantd a urmatoarelor:
a. Informatii exacte si complete privind stadiului realizarii serviciilor, inclusiv activitatile deja
incheiate, cele 1n desfasurare si cele planificate pentru perioada urmatoare in cadrul Contractului
b. Aspecte identificate ca afectind realizarea activitatilor in cadrul Contractului si un plan de masuri
pentru atenuarea acestora
in termen de 5 zile de la data finalizarii activitatilor in Contract si inainte de emiterea documentului constatator de
catre Autoritatea Contractantd, Contractantul va pregati si va prezenta Autoritatii Contractante un Raport de
finalizare a Contractului in format electronic. Raportul de finalizare va include in mod obligatoriu o analiza a
lectiilor invatate, mentionand in special acele activati care s-au imbunatatit sau au scazut ca nivel de performanta
pe perioada derularii Contractului.
Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza Intalniri saptamanale la care participa reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de toate partile
implicate.

Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testarii
tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o tertd parte numitd Persoana care realizeaza testarile tehnice.
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru
activitdtile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de exemplu: verificarea jonctiunilor dintre
cladiri, a imbinarilor dintre structura existenta si noua structura).

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerad ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica Indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile
si completarile ulterioare (HG 343/2017):

In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana
care realizeaza testérile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;

in a doua etapa Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor
de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la
garantia produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
Monitorizare

Contractantul elaboreazd un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragrafele
urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritdtii Contractante cu cinci zile inainte de intdlnirea lunard de evaluare a
progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractanta
imediat dupa semnarea Contractului.

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizand ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente,a activitatilor planificate pentru
perioada urmatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferentd obiectivului de investitii (ex.
arhitectura, structura, instalatii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activitdti majore indicand procentul din totalul activitétilor planificat,
procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urmatoare de raportare, cét si cumulat pana
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7.8.2

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”

in momentul realizarii raportarii. Obiectele vizate pentru realizarea raportarii evolutiei generale a activitatilor
in cadrul Contractului includ, dar fara a se limita la etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-economice,
disciplind si / sau subContractant si tert, in functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit
Contractant si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului
de Progres de catre partile Contractului

€) unrezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene de predare)

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanti si care sunt necesare Contractantului
pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada urmatoare de raportare sau care impiedica
Contractantul Tn Tndeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante. Aceasta lista va include elementele care,
dacd nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizarii activitatilor si a termenului de predare,
precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.

e) Lista cu activitdtile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul solutionarii si
modalitatea de recuperare/remedire preconizata.

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor asumate
prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document constatator negativ.

Evaluare si Indicatori de performanta

Nu este cazul.

Subcontractarea
Posibilitatea limitarii subcontractérii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executdrii lucrarilor fara
acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii Contractante cu cel putin 5
inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritdtii Contractante impreuna cu:
i documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa
lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii. documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii corespunzitor, atunci aceasti
situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si
ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile Planului de
securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare
de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de cétre
subcontractant.

Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in conformitate cu
documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise 1n acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a caror executie face obiectul Contractului ce va
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rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca Contractantul, are
cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat Tn considerare la momentul depunerii
Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd sa influenteze activitatea
Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a
informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si In conditiile 1n care sunt aplicabile.
Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform
legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare
conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut Tn vedere la depunerea
Ofertei sale Tn baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in
deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate
in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fatd de Autoritatea Contractantd pentru orice
nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de catre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta In executia lucrarilor, obligatiile aplicabile In domeniul
mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin
dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva
2014/24, respectiv:
i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate,

V. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in muncd,

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor,

iX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon §i Protocolul sdau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

X. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al eliminarii
acestora (Conventia de la Basel);

Xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

Xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamdnt prealabil in cunostintd de cauzd,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

xiii. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

xiv. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006

xv. HG nr. 300/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile

xvi. HG nr. 1091/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca

xvii. HG nr. 1146/30.08.2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca - HG nr. 1048/09 08 2006 - Hotarare privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca

xviii. Hotararea nr.1136/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

xix. Hotararea nr. 1051/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

XX. H nr. 493/12.04.2006 - Hotarare privind cerintele minime de sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generat

xxi. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 9/N/15 03
1993

xxii. Norme generale de aparare contra incendiilor — Ordin MAI nr. 1 63 / 2007

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari
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10
10.1

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu - P 1 1 8/1999, Normativ de siguranta la foc a constructiilor
HOTARARE Nr. 1146 din 30 august 2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

Ordin 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor;

Ordin nr.712/2005-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile

Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai 2012,
Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanicad si stabilitatea constructiilor — indicative PCF 002
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

Legea 177/2015 - privind "Calitatea in constructii”
Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari etc..

Responsabilititile Contractantului

Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

Vi.

Vii.

viii.

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta
cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel Incat sa se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele de
finalizare a fiecérei activitati,

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul
activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrérile executate si costurile cu diverse taxe,
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daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sd includa
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in
numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

iX. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului in ceea
ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational
de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
Xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante
pe probleme de securitate si sdnatate, Tnainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
Xii. Stabilirea Tmpreund cu reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a

obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres lunare;

Xiv. Participare la intdlniri de progres sdptdmanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cad isi va Indeplini corespunzator toate

responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar

pentru Indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu

respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea

Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante,

incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si
pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa
caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste Indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate
in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de Contractant
si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate Intocmite de
Contractant) nu 1l elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini
si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile
necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului Inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o
atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea
gestionarii In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzator pentru orice incident
de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzdtoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase
trebuie s fie mentinuta la o cantitate minimd in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de catre autoritatea competenta.

in situatia 1n care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul

este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii

Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor de

mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in

interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrarilor in

conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru

lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei

verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea
inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari
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10.2

Cod document: “RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA VALEA LARGA ”

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen a
executiei de lucrari.

Contractantul isi va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metodd legald, incluzénd fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificéari, prezentarea de rapoarte si notificari cétre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor
ce pot determina Intarzieri sau posibile Intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita
de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat
sa se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in
vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa pund in opera lucrarile de constructii - montaj aferente acestui obiectiv de
investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini aferente fiecrui obiect.

Situatiile de lucrari se vor intocmi in conformitate cu formularele F1 — F5, C6 —C9 acceptate de cétre beneficiar
si vor fi Tnaintate la platd numai dupa verificarea si semnarea acestora de catre dirigintele de santier.

In vederea executirii unor lucriri corespunzitoare din punct de vedere calitativ, vor fi respectate urmatoarele
conditii specifice lucrarii:
-lucrarile vor fi executate de echipe specializate, cu experientd in realizarea fiecarei categorii de lucrari;
-personalul care va executa lucrarile, va fi instruit corespunzitor privind securitatea si sanitatea In ~ munca,
echipamentul si dotarile necesare, instruirea si supravegherea personalului, intra in responsabilitatea executantului.
-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantitati de lucrari va fi facutd numai cu
acordul beneficiarului si va fi insusitd, de verificatorul proiectului. Aceste propuneri de modificari vor fi prezentate
sub forma dispozitiilor de santier. Dispozitiile de santier si listele de cantititi aferente acestora vor fi semnate
de Proiectant, Verificator proiect, Dirigintele de santier si Constructor si acceptate de investitor. In cadrul
acestora se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari.
-este interzisa executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fara a fi aprobate in prealabil de catre Beneficiar.
-la livrarea si receptia materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investitiei, acestea vor fi insotite de
certificatul de garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producatorului, instructiuni tehnice de
montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba roméana. Aceste documente vor Insoti obligatoriu documentele de
decontare a utilajelor/echipamentelor/dotarilor aferente investitiei.

10.3 Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregdtirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin din
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documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de demararea activitatii pe
santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea
bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor
si Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de
ntalniri:

- Intilnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca este
necesar sa se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele
de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Saintocmeasca si sa depund Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeascd si sd depuna planul detaliat de securitate si sdnatate in munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

V. Sa aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sandtate In muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca
este cazul);

vii. Sd Intocmeascd si sd depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de
executie a lucrdrilor, incluzind si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele
de personal si echipamentele asociate fiecirei activititi etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul
le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare la siguranta
pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in planul de securitate si
sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a
actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasta intilnire va fi
condusi de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. inainte de intalnire, seful de amplasament va
analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sdnatate pentru personal si se va asigura ca
sunt actuale.

10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in
vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii
activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata,

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de mobilizarea
pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinutd de Autoritatea
Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

10.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre
Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si
marcarea clard a pozitiei acestora;
ili. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe
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intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste
masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sd detecteze si sa indice
concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

10.6 Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de munca
precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor
si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:

Vi.

Vii.

viii.

Inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete
ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfagurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea
de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si
securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atdt pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament si
materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

10.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.
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sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformittilor si neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, 1n vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

utilizarea 1n executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele
care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant
cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat In perioada de executie,
cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.
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10.8 Responsabilitiiti legate de controlul calitiitii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in
conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului calificat
si a dotarilor necesare executarii activitatii In baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent

(SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitétii trebuie abordatd de Contractant de o manierd care sa
demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va include
de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg,
in totalitate, toate cerintele de control al calitatii Inainte ca acestia sa inceapa lucrul.
Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si agreate de
catre expertii 1n calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor.
Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa
depaseasca 5 zile lucratoare.
Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale acesteia,
exceptari etc.) vor fi documentate Intr-o ,,conventie” (minuta de intalnire) care va fi asumata de ambele parti inainte
de Tnceperea executiei lucrarilor in Santier.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicad a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,, Legea privind calitatea in constructii republicata in 2018 ; C562002-
Normativ privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor; HG925/1995
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor , a executiei
constructiilor , completat cu Ordin de aplicare MLPTL nr. 777/2003 ; HG nr.492/2018 referitor la Regulamentul
privind controlul de stat in constructii ; HG nr.261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea
si asigurarea calitatii in constructii — Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
; HG nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii ; OG nr.623/2001
privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii ; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ; HG 278/1994 — Regulamentul privind certificarea
produselor folosite in constructii ; HG 456/1994 privind ,,Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje
, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie ; si Normele tehnice in vigoare , se
stabilesc de comun acord cu prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor .

10.9 Responsabilititi legate de securitatea si sindtatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii Contractante
specificate In Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

11  Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va Incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aga cum este mentionat in
Contract.

12 Ipoteze si riscuri
in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.
in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a.  serviciile/ lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
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nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor
si executia lucrarilor 1n legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autorititi competente
si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de

Autoritatea Contractantd in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

riscul de depasire a costurilor prevazute;

intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta sau Contractant, dupa caz

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractante;
existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultad din aceasta
procedurd;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant;

adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica;

posibilitatea ca solutia tehnologica aleasd sa devina inadecvatd datoritd uzurii morale pana la finalizarea
implementarii proiectului;

posibilitatea ca managementul proiectului sa nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea ce va conduce la
intarzieri In derularea proiectului si poate chiar conduce la nerespectarea termenului de executie prevazut.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de

reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la contract, daca Oferta

Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc
sau diminuarea impactului acestuia.

13 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

14  Informatii suplimentare/administrative

14.1 Alte cerinte

Nu este cazul

15 Anexe

Tntocmit,
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