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FISA PROIECTULUI

= Denumirea proiectului :

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA,
JUDETUL MURES, ETAPA 1-2023

= Beneficiar: COMUNA VALEA LARGA

= Titular: COMUNA VALEA LARGA
Valea Larga, str. Principala nr. 248
CUI : 4375925

e-mail : valealarga@cjmures.ro

* Proiectant: DOMINO CONSTRUCT INSTAL S.R.L.

Cluj-Napoca, Str Septimiu Albini nr 122A
CUI RO23373858

J12/837/2008

Tel 0749.041.779
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= Proiect nr.: 111/ 2023
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COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Graficul general de realizare a lucrarilor investitiei publice :

Graficul de realizare a investitiei
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Organizare de santier (montare si demontare)

Retea alimentare cu apa, conducte bransament,

inclusiv refacere amplasament

perioada efectiva de lucru, mai putin zilele/lunile din anotimpul friguros

Legenda :

Prin urmare, perioada de realizare a lucrarilor se va considera : 6 luni (incluzand si

anotimpul friguros)
Perioada solicitata pentru valabilitatea Autorizatiei de Construire : 1 an

Intocmit,

Ing. Dan Butuza




